Ambroise BISIAUX
Yony COLLARD
Louis BOLTZ
Louis NAVREZ
Alexandre FOURNIER
Matteo CIPOLAT

Gestion de projet - Agile

Sprint 1 2
Sprint 2 3
Sprint 3 5
Général 6

Sprint 1

User Stories prévues et validées



Sauf :



Burndown chart

Burndown Sprint 1	Ideal	Réalisé
0	54	54
0-3	48	54
3 - 6	41	49
6 - 9	34	40
9- 12	27	24
12-15	21	24
15-18	14	28
18-21	7	5
21-24	0	0



Sprint 2

User stories prévues et validées



Burndown chart

Burndown Sprint 2	Ideal	Réalisé
0	94	94
0-3	83	94
3 - 6	71	89
6 - 9	59	76
9- 12	47	76
12-15	36	63
15-18	24	13
18-21	12	13
21-24	0	0



Sprint 3

User stories prévues et validées :



Burndown chart

Burndown Sprint 3	Ideal	Réalisé
0	39	39
0-3	34	39
3 - 6	30	26
6 - 9	25	26
9- 12	20	13
12-15	15	13
15-18	10	13
18-21	5	0
21-24	0	0



Général

Burndown chart générale du projet

Burndown chart	Ideal	Réalisé
Sprint 0	182	182
Sprint 1	122	133
Sprint 2	61	39
Sprint 3	0	0

Graphe de vélocité



Graph de Velocité	Prévu	Réalisé
Sprint 1	54	49
Sprint 2	94	94
Sprint 3	39	39

Nous avons pu compléter toutes les user stories prévues lors de nos 3 sprints. Même s'il y a eu quelques imprévues (Maladie, absences…), nous avons pu finir ce projet en totalité et sans souci de cohésion d'équipe et d'organisation.